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ikke kan anvendes eller viser sig byggeteknisk fejlbehæftede. 
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Rummet 
Det er erfaringsmæssigt tagrummet i sig selv, der sætter 
tanker i gang om en bedre udnyttelse af ejendommens 
arealer. Isærhvismansomejerståroverforenudskiftning 
af tagbelægningen, bliver sådanne overvejelser nærvæ
rende. Hvad enten loftet er fyldt op med gemte og glem
te sager, opfylder ejendommens pulterrumsfunktion 
eller blot bærer præg af festlokale for byens duer, virker 
ideen om en mere hensigtsmæssig anvendelse til bolig
formål ofte umiddelbart rigtig og indlysende. 

Det er præcis på dette tidspunkt, før man lader sig 
overmande af mulige barrierer og praktiske problemstil
linger, at man bør tillade sig selv at lade tanker og ideer 
for tagrummets fremtid og mulige udformning udvikle 
sig uimodsagt. Betragt rummets proportioner, udnyt
teligtarealogrumhøjderogundersøgudsigtsmuligheder. 
Forsøg evt. at tilføre rummet yderligere kvaliteter gen
nem imaginære kviste, terrasser eller ovenlys. Hvis en 
sådan øvelse fastholder eller ligefrem udbygger billedet 
af tagrumsudnyttelse som en god ide, er det på tide at 
gå videre med de indledende overvejelser. 

Tagrummets udnyttelige areal har selvfølgelig betyd
ning for anvendelsesmuligheder. Selvom der ikke fndes 
bestemte mindstekrav for en lejligheds areal, bør udnyt
telse af mindre tagrum ske som udvidelse af underlig
gende bolig ved etablering af intern forbindelse. Dette 
ses også i større ejendomme, men her vil der normalt 
kunne etableres en eller fere nye lejligheder. Valg af 
løsning er afhængig af såvel den konkrete ejendom som 
lejerforhold og har betydning for anlægsøkonomi, byg
getekniksamtevt. forhuslejeniveauogudlejningsstatus. 
En endelig beslutning bør derfor træffes efterfølgende 
sammen med den tekniske og den økonomiske/juridiske 
rådgiver. 

Rumhøjden og volumen i loftsetagen er afgørende for 
indretningsmulighederne i form af dobbelthøje rum eller 
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indskudteetager.Rumlighedenitaglejlighederunderbyg
ges ofte af ovenlysplaceringer, ateliervinduer, kviste og 
terrasser. Som kommende bygherre er det en fordel at 
have en holdning til udformning og indretning som ud
gangspunkt for dialogen med arkitekten. Og det er li
geså vigtigt ikke at være fastlåst i en sådan holdning. 

Den uudnyttede tagetage er formmæssigt forskellig 
fra ejendommens øvrige etager, og sædvanligvis er 
konstruktionen fuldt synlig. Dette kan være et ganske 
inspirerende syn, men har nok også afholdt en del ejere 
fra at gå videre med ideer om udnyttelse, ikke mindst 
p.g.a. skævheder i spær og en lav ståhøjde under hane
båndene. Begge dele er dog rutineforhold, idet der næp
pe fndes eksempler på, at nylægtning af tag sker uden 
en spæropretning, ligesom hævning af hanebånd er en 
hurtig aktion, der kun sjældent kræver yderligere foran
staltninger. De åbne konstruktioner giver et godt indblik 
i tilstanden, hvilket er med til at reducere de uforudsete 
forhold under gennemførelsen. 

Inden for de senere år er der i øvrigt en del eksempler 
på, at hele den eksisterende spærkonstruktion udskiftes 
tilenny,derselvfølgeligerskræddersyettildenyeboliger. 
Under visse omstændigheder kan en sådan udskiftning 
være en både økonomisk og tidsmæssig besparelse. 
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Ejendommen 
En tagrumsudnyttelse har altid betydning eller konse
kvenser, der rækker udover selve tagetagen. For den 
kommende bygherre giver det lejlighed til at træde et 
skridt tilbage og betragte ejendommen med nye øjne. 
Som udgangspunkt bør en udnyttelse af tagetagen til
føre en ejendom kvaliteter både arkitektonisk, funktio
nelt og driftsmæssigt. 

Arkitektonisk kvalitet kan være svært at defnere, og 
under alle omstændigheder er det den enkelte ejendom 
og stedet, som i hvert enkelt tilfælde bør være grundla
get for arkitektoniske overvejelser. Visse steder kan en 
fuldstændig tilpasning i forhold til selve ejendommen 
og omgivelserne være den rigtige løsning, mens det i 
andre situationer vil være rigtigt at arbejde med kontra
ster i såvel materialer som udformning. Der fndes ejen
domme, hvor taget nærmest er gjort usynligt af æste
tiskeårsager, ligesomderfndesejendomme,hvortagets 

tektoniske udtryk. 
Ud over de givne fysiske forhold vil der som regel også 

være visse bygningsregulerende bestemmelser, fx 
lokalplan eller særlige bevaringsforhold, at tage hensyn 
til. Det er en god ide på et tidligt tidspunkt at undersøge, 
hvilke bestemmelser og/eller retningslinjer der er gæl
dende for ejendommen ved at kontakte kommunens 
tekniske forvaltning. 

Udnyttelse af tagrummet til boligformål indebærer 
næsten altid, at ejendommen funktionsmæssigt skal 
suppleres i forhold til installationer, konstruktioner, 
indretning og adgangsforhold. Den byggetekniske råd
giver vil naturligvis vurdere disse forhold, men bygherren 
bør på forhånd overveje især adgangsforhold og indret
ning. Såfremt der indrettes en eller fere selvstændige 
boliger, vil det ofte være nødvendigt at forlænge hoved
trappeog/ellerbitrappe.Endviderevilderefterbygnings

form og materialer indtager en markant rolle i det arki
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reglementet være krav om elevator, hvis de nye boliger 
ligger på 2. sal eller derover. De feste kommuner giver 
byggetilladelse uden, at sidstnævnte krav opfyldes, 
hvorfor kommunens tekniske forvaltning bør spørges 
om den lokale praksis tidligt i forløbet. Uanset om nye 
boligerkanetableresudenelevatorbetjening,skalspørgs
målet grundigt overvejes, hvis det ellers er fysisk muligt 
at etablere elevator, der også kan betjene ejendommens 
øvrige lejemål. Alt efter ejendommes størrelse og leje
niveau vil etablering af elevator, udover at udgøre en 
fremtidssikring af ejendommen, også kunne bidrage 
positivt til driften i form af de afedte lejeforhøjelser for 
de eksisterende lejemål. 

Anvendes et tagrum til pulterrum eller lignende, kan 
ejeren i forbindelse med indretning af boliger råde over 
tagrummet med 6 ugers varsel, såfremt der kan anvises 
lejere andre rum, der er anvendelige til formålet. Har 
ejendommen kælder, vil der ofte kunne etableres pulter
rum her, evt. suppleret af bedre udluftning eller andre 
tiltag. Uden kælder eller andre ubenyttede arealer må 
det overvejes at etablere opbevaringsmuligheder uden 
for ejendommen i garager eller skure, da lejere har krav 
på passende pulterrumsfaciliteter. 

Overvejelser om at etablere boliger i tagetagen er 
samtidig en god lejlighed til at vurdere ejendommens 
generelle tilstand, også uden at være specielt byggesag
skyndig. Ud over selve tagets tilstand bør opmærksom
heden især rettes mod større revner eller skævheder i 
facader, da dette kan indikere, at ejendommen har sta
bilitetsproblemer. En ny tagbolig vil sandsynligvis, dog 
ikkenødvendigvis,øgevægtbelastningen,ogdervil typisk 
ske en væsentlig ændring af vægtfordelingen, hvorfor 
den underliggende konstruktion skal være i orden. 

Da indretning af en tagetage som regel nødvendiggør 
stillads på hele ejendommen i en periode, vil det være 

oplagt at få udført andre stilladskrævende opgaver som 
fx maling af vinduer eller fugning i samme periode. For
søg derfor at få et overblik over fremtidige vedligehol
delsesarbejder, som med fordel kan gennemføres side
løbende med indretning af tagetagen. 

Når en ejendom er bindingspligtig i Grundejernes 
Investeringsfond (GI), kan ejeren uden omkostninger 
rekvirere besøg af en tekniker for at drøfte tilstand og 
overvejelser om byggearbejder på ejendommen. 

Det kan måske virke lidt overvældende at skulle have 
en holdning til eller være opmærksom på alle oven
nævnte forhold, og med dygtige rådgivere bliver det hele 
da også meget lettere. En rådgiver bliver dog først rigtig 
god, når bygherren har en realistisk holdning til egne 
ønsker og krav. Et udmærket bygherrekrav kunne være, 
at udnyttelse af tagetagen ikke blot skal give mere bolig
areal, men også grundlæggende tilføre ejendommen 
funktionelle, driftsmæssige og arkitektoniske værdier. 
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Stedet 
Som måske kommende bygherre er det altid vigtigt 
tidligt at orientere sig om stedets muligheder og be
grænsninger, og det gælder også for en tagboligbyg
herre. En tidlig dialog med den kommunale byggesags
myndighedkannokbringeklarhedover lokalplansforhold, 
mulige bevaringsbestemmelser, tillægskøbesummer 
eller krav om parkeringsplads og praksis for byggesags
behandling. Men det er den konkrete beliggenhed, der 
sammen med ejendommens udformning giver de reelle 
rammer for udnyttelse af tagetagen. Det er ikke alle 
steder oplagt at indrette tagetagen til boligformål, 
selvom ejendommen umiddelbart virker anvendelig. 

Kig på de omkringliggende ejendomme, betragt gaden 
og få en dialog med naboerne. Dette kan forhåbentlig 
virke inspirerende – måske er der i området gode eksem
pler på nyindrettede tagboliger – og samtidig give en 
forståelse af den bymæssige situation, der skal bygges 

i. Vær opmærksom på ejendommens forhold til nabobyg
ninger,orienteringiforholdtilsolen,muligeindbliksgener, 
støj og udsigtsmuligheder. Undersøg evt. den boligmæs
sige situation og huslejeniveauet i området. Virker ideen 
om udnyttelse af tagrummet stadig som en mulighed, 
er det ved at være på tide at søge professionel rådgivning 
til konkrete forundersøgelser og ideudvikling. 

I et senere forløb vil rådgivere i øvrigt som en naturlig 
del af ydelserne udføre tilsvarende analyser, dog noget 
mere omfattende. At bygherren selv har overvejet oven
nævnte forhold, giver større kvalitet i dialogen med 
rådgiverne. 
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Økonomi 
Udsigten til økonomisk gevinst er for mange bygherrer 
den væsentligste motivationsfaktor bag overvejelser om 
udnyttelse af tagetagen til boligformål. Samtidig er det 
økonomiske forhold, der afholder mange fra at under
søge eller gennemføre tagboligbyggeri, idet anlægsud
gifterne vurderes at være for store. 

Umiddelbart kan det være vanskeligt at give en gene
rel opskrift til vurdering af totaløkonomien i en tagbo
ligindretning, idet der indgår en række helt individuelle 
forhold i den enkelte sag, såsom anlægsinvestering, 
huslejeniveau, ejendomspriser, fnansiering og kvalitets
niveau. Helt overordnet vil anlægsinvesteringen blive 
modsvaret af en værdiforøgelse af ejendommen. Værdi
forøgelsen er afhængig af huslejeniveau, kvaliteten af 
projektet og efterspørgslen. Huslejeniveau er i høj grad 
afhængig af geograf og projekt, idet der under visse 
forudsætninger er fri lejedannelse for nyindrettede tag

boliger. Ejendomspriserne er normalt afhængige af ren
teniveau og efterspørgsel, og fnansiering afhænger af 
den enkeltes bygherres temperament og økonomi. Når 
en ejendom er bindingspligtig kan ejeren i GI søge favo
rable lån til indretning af tagetagen. 

Kvalitetsniveau er naturligvis helt individuelt og af
hængigt af rådgivere og håndværkere samt ikke mindst 
bygherres indstilling. 

Kvaliteten i en tagbolig er samtidig den afgørende 
faktor for projektets økonomiske bæredygtighed og 
ejendommens fremtidssikring. Indretning, materialer, 
fnish og udstyrsniveau har umiddelbart indfydelse på 
efterspørgsel og lejeniveau for de nye boligarealer, men 
det arkitektoniske udtryk i form af proportioner, mate
rialevalg og gennemført byggeteknik har generel betyd
ning for ejendommens attraktivitet og dermed værdi. 
Det er derfor af væsentlig interesse for en bygherre at 
holde både rådgivere og håndværkere fast på et højt 
kvalitetsniveau. I den sammenhæng kan det i øvrigt 
påpeges, at materialeudgifterne i tagboligbyggerier 
udgør en mindre andel i forhold til lønudgifterne, da ar
bejdet i højere grad end i nybyggeri er håndværksbaseret. 
Endvidere er udgiften til etablering og opretholdelse af 
byggeplads en stor post. Bygherren har således en 
åbenbar interesse i, at byggeriet effektiviseres, og at 
byggetiden forkortes, hvorfor rådgivernes planlægning 
af forløb og samarbejde med håndværkerne skal priori
teres højt. 

Som en naturlig del af de indledende overvejelser om 
udnyttelse af en tagetage bør økonomi og fnansiering 
indgå. Det anbefales at drøfte overvejelserne med revi
sor eller bankforbindelse, evt. realkreditinstitut, på et 
tidligt tidspunkt for at kunne vurdere mulighederne for 
låntagning, uagtet at den konkrete økonomi ikke er 
kendt. 
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Bygherrerollen 
Det er spændende at være bygherre. Der vil nok altid 
være både positive og negative oplevelser, men forbe
redelse og indsigt i forløb og organisering vil minimere 
skuffelserne. En bygherre har som opdragsgiver rettig
heder, og en bygherre har forpligtelser, risici og ansvar. 
Gennem aftaler og kontrakter overdrager bygherren 
arbejder i form af planlægning, udførelse og evt. admi
nistration til andre og dermed til dels ansvaret for kva
liteten af arbejderne. Gennem forsikringer kan en byg
herre formindske økonomiske risici ved byggeriets gen
nemførelse, men aldrig eliminere disse. 

Blandt bygherrens opgaver er at sikre, at det økono
miske grundlag for sagens gennemførelse er til stede, 
ligesom bygherren naturligvis er forpligtet til at betale 
for bestilte ydelser. En helt afgørende bygherrefunktion 
er at tage beslutninger om projektets udformning. Det
te vil normalt ske efter forslag fra rådgivere, der med 
udgangspunkt i de konkrete forhold har taget hensyn til 
bygherrens udtrykte ønsker og holdninger samt øko
nomi. 

Det er i dialogen med rådgiverne, at bygherrens ideer 
og forestillinger kan afprøves, og det er vigtigt med 

åbenhed fra begge sider. Det er også her, at kvalitets
niveauet principielt fastlægges gennem materialevalg, 
indretningogarkitektoniskudtryk,ogdermeddettilskud 
ogdenværdi,somtagrumsudnyttelsentilførerejendom
men. Det er afgørende for hele sagen, at forventninger 
og virkelighed afstemmes, så skuffelser og uenighed 
efterfølgende undgås. 

Dialogen med rådgiverne bør endvidere indeholde en 
drøftelse af miljøfremmende tiltag. Et miljøbevidst byg
geri handler ikke blot om påvirkning af omgivelserne, 
indeklima og valg af materialer og konstruktioner. Det 
handler i høj grad også om økonomi. Ressourcebespa
rende installationer og god isolering medfører lavere 
forbrugsudgifter. Dette vil ofte kunne resultere i højere 
huslejeindtjening, især hvis husleje fastsættes udfra 
markedslejen. For mange lejere vil det at bo i miljørigtigt 
byggeri isigselvværeenkvalitet.Benytevt.tagboligsagen 
til at få lavet et generelt miljøtjek af ejendommen. 

For bygherren er et kvalitetsparameter i høj grad også 
den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Når tagrum
met udnyttes, lukkes den ellers åbne tagkonstruktion 
samtidig inde, så fremtidige småreparationer af tagbe
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lægning og lignende besværliggøres. Så udover at an
vende gode og rigtige håndværksmæssige løsninger, skal 
materialernes forventelige levetid også koordineres. Skal 
ejendommen fx have ny teglbelægning, bør undertaget 
selvfølgelig udføres i kvalitet med tilsvarende levetid. 
Generelt bør der anvendes vedligeholdelseslette mate
rialer og konstruktioner til tag, inddækninger, kviste osv. 

Bygherrerollen er ofte en balancegang. På den ene 
side det naturlige engagement og interessen for det 
bedst mulige resultat, der kan få en bygherre til at følge 
med i det hele og kontrollere alt. På den anden side de 
professionelle fagfolk i form af rådgivere og håndvær
kere,somhartilopgaveatvirkeliggøreprojektet.Bygher
rens engagement og interesse er en forudsætning for et 
projekts eksistens og niveau, men når aftaler og mål
sætninger er på plads, er det vigtigt som bygherre at 
kunne træde et skridt tilbage og overlade scenen til 
fagfolk. I modsat fald kan en meget engageret bygherre 
risikere at påtage sig et ansvar, som andre bliver betalt 
for at bære. Anmod rådgiverne om jævnlige bygherre
møder, hvor sagens udvikling og evt. uforudsete forhold 
og ændringer kan drøftes. 

Etbyggeriafsluttesaltidmedenafeveringsforretning, 
hvor bygherren får overdraget det færdige arbejde. Ved 
uoverensstemmelse mellem det aftalte og det afeve
rede arbejde vil der herefter ske udbedringer, inden de 
sidste håndværkerregninger betales. 

Ved eller umiddelbart efter afevering bør bygherren 
fra rådgiverne modtage tegninger og beskrivelse af det 
gennemførte projekt, vejledning om drift og vedligehol
delse og dokumentation for kvaliteten af materialer og 
udførelse samt byggesagsmyndighedens ibrugtagnings
tilladelse. 
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Rådgiverne 
Det første skridt mod realisering af et tagboligprojekt 
er at få etableret et samarbejde med professionelle 
rådgivere. Der fndes enkelte frmaer, der besidder den 
byggetekniske, økonomiske og juridiske ekspertise, og 
derfor kan tilbyde totalrådgivning i tagboligsager. Men 
normalt skal der fndes mindst to rådgivningsfrmaer, 
dels til byggeteknisk rådgivning, typisk et arkitektfrma, 
dels til juridisk og økonomisk rådgivning, typisk en ad
vokat, en revisor eller en ejendomsadministrator. 

Det er vigtigt at få tilknyttet de rigtige rådgivere, så 
undersøg markedet grundigt. Internet, fagblade, grund
ejerforening, dagspresse og telefonbøger kan give et 
rimeligt overblik. Tag møder med et par udvalgte, spørg 
til referencer og svar åbent på spørgsmål, som måtte 
komme, da gensidig tillid næsten er ligeså vigtigt som 
faglig kompetence. Enkelte byggetekniske rådgivere 
tilbyder nogle gange som salgsargument at "slå et par 
hurtige streger" uden beregning. Det står naturligvis den 
enkelte frit for at sige ja tak til sådan noget, men i vir
keligheden er det en uskik. Disse uforbindende streger 
vil sjældent være andet end en pæn tegning, som i vær
ste fald senere kan vise sig at være direkte misvisende. 

Er der tale om større projekter, kan det være hensigts
mæssigt også at tilknytte en bygherrerådgiver, der i 
princippet overtager bygherres rolle under planlægning, 
gennemførelse og afslutning af sagen. I valg af bygher
rerådgiver er tillid i endnu højere grad vigtig, da denne 
normalt har en vis råderet på bygherrens vegne i forhold 
til økonomi og projektudformning. En bygherrerådgiver, 
der typisk har en byggeteknisk baggrund og kendskab 
til økonomiske og juridiske forhold, vil normalt varetage 
de administrative og regnskabsmæssige opgaver samt 
repræsentere bygherre over for sagens øvrige parter. 

Aftaler om samarbejde, ydelser, ansvar og honorar bør 
altid være skriftlige. Kontraktudkast udarbejdes normalt 

af rådgiverne på grundlag af standardbestemmelser. For 
den byggetekniske rådgiver benyttes ABR89, der står for 
"Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og 
bistand, oktober 1989". 

Det kan anbefales at begynde med en begrænset af
tale, omfattende de byggetekniske, økonomiske og ju
ridiske analyser, der tilsammen kan give et reelt billede 
af muligheder, omfang og økonomi. Beslutter bygherren 
sig på baggrund af analyserne til at gennemføre projek
tet, danner materialet grundlag for det videre arbejde. 
Skulle materialet afsløre større vanskeligheder og uven
tede forhold, har bygherren muligheden for at stoppe 
projektet på et tidligt tidspunkt og dermed undgå for
gæves arbejde og fere udgifter. Omfanget af det indle
dende analysearbejde skal individuelt tilpasses den 
enkelte ejendom. Se side 13. 

Giver forundersøgelsen basis for at gennemføre tag
rumsudnyttelsen, indgås nu den egentlige rådgivnings
aftale med den byggetekniske rådgiver, sædvanligvis i 
form af en aftale om teknisk totalrådgivning. Aftalen bør 
indeholde en beskrivelse af rådgiverens ydelser og be
tingelser knyttet hertil, bygherrens forpligtelser og evt. 
ydelser, honorar, forsikringsforhold samt opsigelsesvil
kår. Som bilag til aftalen vedlægges relevante dokumen
ter, fx kopi af rådgiverens forsikringspolice, tids og 
betalingsplan, budget samt andet, der måtte være 
grundlag for aftalens indgåelse. Aftalen udfærdiges i 
minimum to eksemplarer, der begge underskrives af 
parterne. Se side 14. 

Aftale om juridisk og økonomisk rådgivning kan laves 
på tilsvarende vis, men da der er tale om væsentligt 
færre ydelser og mindre omfang undlades dette normalt. 
Honorering sker så efter medgået tid. 
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EKSEMPEL 

Ydelsesbeskrivelse til selvstændig 
aftale om forundersøgelser: 
BYGGETEKNISK ANALYSE 
• Registrering og vurdering af tagrumskomponenternes 

tilstand: Gennemgang af tagkonstruktion, statik, 
etageadskillelse og adgangsforhold med identifka
tion af åbenbart kritiske forhold. Arbejdet gennemfø
res ved visuelle og måletekniske undersøgelser. Evt. 
nødvendige destruktive undersøgelser aftales i hvert 
enkelt tilfælde med bygherre. 

• Registrering og vurdering af ejendommens eksiste
rende installationspotentiale: Gennemgang af instal
lationsforhold med identifkation af åbenbart kritiske 
forhold i relation til tagrummets forsyning med vand, 
varme og el samt aføbsforhold. 

• Registrering og vurdering af gennemførelsesforhold: 
Gennemgang af mulige byggepladsforhold, byggelogi
stik og naboforhold med identifkation af åbenbart kri
tiske forhold i relation til byggeriets gennemførelse. 

• Arkitektonisk helhedsanalyse: Gennemgang af rum
lige potentialer og mulige fremtidige lejlighedsorga
niseringer, anvisninger vedr. materialevalg, facade
ændringer og adgangsforhold, herunder evt. eleva
torimplementering. 

ØKONOMISK ANALYSE 
• Anlægsøkonomi: Foreløbige anlægsøkonomiske over

vejelser i form af rammeoverslag, relateret til den 
ovenfor anførte byggetekniske analyse, udarbejdes 
sammenligneligt i skemaform. 

• Driftsøkonomi: Der gennemføres beregninger af leve
tid og fremtidige vedligeholdelsesudgifter på foreslå

ede løsningsmodeller for at give et økonomisk total
billede af det forestående byggeri. 

• Anlægsfnansiering: Gennemgang af og forslag til 
fnansieringsmuligheder,bl.a.set i forholdtilejendom
mens nuværende belåningsforhold og undersøgelse 
af eventuelle støtte og tilskudsmuligheder. 

• Ejendomsøkonomi: Udarbejdelse af konsekvensbe
regninger samt anslåede driftsudgifter, budget og 
leje efter ombygning. 

JURIDISK ANALYSE 
• Analyse af plan og lovgrundlag: Der gennemføres en 

registrering af offentlige og lokale planforhold, her
under bl.a. bebyggelsesregulerende forhold, parke
ringsforhold, andre lokalplanforhold og områdebe
stemmelser, lokaleogalmenebyggelovsforholdsamt 
relationer til ejendomsinterne forhold i form af ting
lyste byrder og vedtægter mv. 

• Juridisk potentialeanalyse: Alle forhold vurderes såvel 
eksternt som internt relateret for identifkation af 
barrierer og potentialer. Såvel formulerede krav som 
dispensationsmuligheder herfra sammenstilles og 
vurderes, bl.a. gennem indledende kontakt til rele
vante myndigheder og evt. beboere. 

SAMMENFATNING 
• Opsummerende anbefalinger: Samlet vurdering og 

sammenfatning af analysens resultater med anbefa
linger til bygherren i forhold til de opstillede forud
sætninger. 
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EKSEMPEL 

Ydelsesbeskrivelse til aftale 
om teknisk totalrådgivning 

TOTALRÅDGIVEREN LEVERER FØLGENDE YDELSER: 

• Udarbejder ideoplæg og idekatalog; 

• Udarbejder byggeprogram, dispositionsforslag inkl. 
førregistrering; 

• Udarbejder for/hovedprojekt; herunder udbuds
materiale; 

• Udarbejder myndighedsprojekt og sørger for alle 
godkendelser fra myndigheder; 

• Udarbejder plan for sikkerhed og sundhed, med
mindre dette udføres af entreprenøren; 

• Udarbejder kvalitetssikringsmateriale, herunder 
kontrol af kvalitetssikringen; 

• Forestår og udarbejder indstilling efter licitation og 
udkast til entreprisekontrakt; 

• Udarbejder plan for byggepladsens indretning og 
løbende ajourføring; 

• Forestår projektopfølgning under gennemførelse 
(byggeledelse og fagtilsyn), herunder afholdelse af 
byggemøder og bygherremøder; 

• Indkalder til og leder afeveringsforretning; 

• Registrerer afholdte udgifter og anviser udbetaling. 
Regninger fremsendes til bygherre; 

• Udarbejder drifts og vedligeholdelsesplan for de 
udførte arbejder; 

• Udarbejder beboervejledning/brugervejledning; 

• Deltager i de nødvendige møder for at løse opgaven; 

• Indkalder til og leder 1  og 5 årseftersynsforretning. 

15 



       
      

       

       
      

        
        

          
        

        
      

      
      

      
       

          

        
     

     
      

        
      

        
        

         
         
    

       
 

         
         

      
  

Finansiering 
Med et beslutningsgrundlag, der fortæller noget om den 
omtrentlige økonomi, kan bygherren mere præcist over
veje muligheder for både midlertidig og endelig fnan
siering. 

Midlertidig fnansiering anvendes til at betale de lø
bende udgifter under planlægning og gennemførelse af 
byggesagen og er som regel en særlig byggekredit, der 
typisk oprettes i en bank. Hvis den endelige fnansiering 
skal ske med et realkreditlån, er det også muligt at få 
dette udbetalt på forhånd til betaling af de løbende 
udgifter, mod at der stilles en bankgaranti for beløbet. 
Banker og realkreditinstitutter tilbyder ofte totalløsnin
ger, så hele fnansieringsprocessen sker ét sted. 

Endelig fnansiering sker normalt med et realkreditlån, 
hvor långiverforetagerenværdifastsættelseafejendom
men efter etablering af tagboliger ud fra projektmateria
let.Erderpladstildetnødvendigelånindenforbelånings

grænsen på 80 % af ejendomsværdien, vil hele beløbet 
til byggeriet kunne fnansieres med realkreditlån. 

Finansiering kan selvfølgelig foretages med andre 
lånetyper, alt efter bygherrens økonomiske situation og 
temperament. Da der kan være en vis prisvariation, også 
inden for samme lånetype, ligesom vurderingerne hos 
de enkelte långivere kan være forskellige, anbefales det 
at kontakte fere banker og realkreditinstitutter for at 
høre om konkrete tilbud og muligheder. Her er det vigtigt 
at spørge långiverne om de samme forhold for at have 
et sammenligneligt beslutningsgrundlag. Større for
skelle i gebyrer, provisioner og løbende omkostninger er 
ikke ualmindeligt. 

Det kan endvidere være muligt at opnå lån til endelig 
fnansiering hos GI til hele eller dele af arbejdet, hvorfor 
kontakt hertil også anbefales. Se aktuelle fnansierings
muligheder på www.gi.dk. 
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Forhold til lejere og naboer 
Både før og under en byggesag er det en fordel at have 
en tæt dialog med de berørte parter, ikke mindst ejen
dommens lejere og ejerne af de omkringliggende ejen
domme. 

Beboerne i en ejendom, der får ændret anvendelse af 
tagetagen, berøres altid af byggesagen. Allerede i for
bindelse med forundersøgelserne kan det være nødven
digt med adgang til lejemålene, og det anbefales tidligt 
i planlægningsfasen at orientere om planerne for tag
etagen ved et informationsmøde for alle lejere eller evt. 
beboerrepræsentanter. En sådan tidlig dialog vil ofte 
smidiggøre den efterfølgende proces, og desuden kan 
beboerne være vidende om forhold, der har betydning 
for det videre arbejde. En byggeplads på toppen af en 
beboet ejendom kan ikke undgå at medføre gener i form 
af støj, støv og en periode med stillads udenfor vindu
erne, hvilket beboerne skal orienteres om. De formelle 
varslingsfrister efter lejeloven er tre måneder, hvis byg
geriet indbefatter væsentlige arbejder i de eksisterende 
lejemål. Mindre arbejder i lejlighederne eller nødvendig 
fytning af pulterrum eller lignende fra tagetagen kan 
ske med 6 ugers varsel. Normalt aftales blot et pas
sendetidspunktforarbejdetsudførelsemedlejerenuden 
hensyn til de formelle frister, men vær opmærksom på, 
at lejeren kan kræve disse overholdt. Hvis arbejderne 
medfører lejeforhøjelser, skal disse varsles senest tre 
måneder før stigningens ikrafttrædelse. 

En tidlig dialog med naboerne er også hensigtsmæs
sig. Dels som orientering og evt. vidensudveksling, dels 
somenpositiv forberedelsetildennabohøring,dertypisk 
vil ske i forbindelse med myndighedernes behandling af 
ansøgning om byggetilladelse. 

For at mindske generne for omgivelserne i forbindelse 
med byggeriets gennemførelse bør der i aftalen med 
håndværkerneklart fremgå,atarbejdetskal foregå inden 

for bestemte tidsrum, fx 815.30, at støv og støj skal 
minimeres, samt at såvel ejendom som byggeplads skal 
opryddes ved arbejdsdagens ophør. Oplys gerne bebo
erne og naboerne om disse forholdsregler. 
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  Entreprenør og udbud 
De udførende håndværkere tilknyttes normalt projektet 
efter udbud, hvor rådgiverens færdige tegninger og be
skrivelser danner grundlag for indhentning af tilbud. 
Udbudsformen indstilles af rådgiveren og tilrettelægges 
efter projektets omfang. 

Tagboligsager udbydes ofte som hovedentreprise i 
indbudt licitation, hvor rådgiver og bygherre inviterer 45 
frmaer til at afgive pris på hele arbejdet. Fordelen ved 
denne udbudsform er dels, at der sikres en vis priskon
kurrence blandt frmaer, der formodes at kunne gen
nemføre opgaven, dels at der med en hovedentreprenør 
sikres en ansvarlig koordinator blandt de udførende 
frmaer. En hovedentreprenør indhenter typisk tilbud hos 
fereunderentreprenørerpådefagarbejder,somvedkom
mende ikke selv dækker og får på den måde sammensat 
en gruppe frmaer, der i fællesskab kan udføre byggeriet. 
Hovedentreprenøren beregner sig et mindre beløb for 

funktionen som ansvarshavende entreprenør, men den 
bedre koordinering på selve byggepladsen vil ofte ud
ligne denne udgift for bygherren. 

Udbydes arbejdet i fagentreprise, hvor tilbud indhen
tes for hvert fag, stiller det større krav til rådgivernes 
styring og koordinering. Der skal være meget præcise 
beskrivelser af grænsefaderne mellem de forskellige 
fag, da det typisk er her, der i løbet af byggeri i fag
entreprise kan opstå uenigheder om arbejdsfordeling 
med efterfølgende krav om ekstrabetaling. 

Begge entrepriseformer kan også udbydes som un
derhåndsbud, hvor den principielle forskel til indbudt 
licitation er antallet af bydende. Ved underhåndsbud 
inviteres normalt to frmaer til at afgive priser. Udbuds
formen anvendes ofte ved mindre byggessager. 

Ved større tagboligbyggerier anvendes i visse tilfælde 
offentlig licitation i enten hoved eller fagentreprise. 
Dette sikrer på den ene side en bredere priskonkurrence, 
på den anden side afskriver bygherre og rådgivere sig 
principielt muligheden for at udvælge de bydende fr
maer ud fra forhåndskendskab til kvalifkationer. 

Der fndes naturligvis andre måder at udvælge entre
prenøren på, bl.a. "omvendt licitation", hvor den over
ordnede udformning og prisen ligger fast, og entrepre
nøren i samarbejde med rådgiverne så skal byde på, 
hvordandetbedstmuligeresultatopnås.Pådennemåde 
inddrages entreprenøren tidligere i projektet, hvilket kan 
være en stor fordel i såvel udførelsesfasen som kvali
tetsmæssigt. Det kræver imidlertid stor tillid mellem 
parterne. 

Når entreprenøren er fundet, udfærdiger rådgiveren 
en entreprisekontrakt på baggrund af udbudsmaterialet 
og tilbuddet. Som spilleregler for gennemførelsen an
vendes som regel AB92, der står for Almindelige Betin
gelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirk
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somhed, december 1992. Som sikkerhed for arbejdets 
gennemførelse, fx i tilfælde af entreprenørens konkurs, 
kan og bør bygherre kræve en garantistillelse på 15 % af 
entreprisesummen af entreprenøren. Garantien, der 
typisk er udstedt af entreprenørens bank, nedskrives 
ved arbejdets afevering til 10 % og yderligere til 2 % 
efter et år, hvor der gennemføres en såkaldt etårs gen
nemgang af byggeriet. Garantien bortfalder helt efter 5 
år, med mindre der konstateres fejl i det udførte, og 
bygherre gør entreprenøren opmærksom herpå. 

Entreprenøren kan tilsvarende kræve en garanti af 
bygherre som sikkerhed for betaling. 

Håndværkernes samarbejde på byggepladsen, sam
arbejdet mellem entreprenør og rådgivere og forholdet 
til beboere og naboer betyder meget for udfaldet af en 
byggesag. Mens rådgiverne skal optimere samarbejde 
og udførelse, kan bygherre især medvirke til at styrke 

forholdet mellem entreprenør og omgivelser. Sørg altid 
for at beboerne er godt orienteret om byggeriet. Særligt 
støjende forhold og evt. afbrydelse af vand, varme og 
elektricitet bør varsles i god tid. Indlæg gerne tidligt i 
byggeriet et "rejsegilde", så håndværkere kan hilse på 
beboere og naboer på en ordentlig måde. 
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  Ansvar og forsikringsforhold 
Ansvarsforholdene i byggeri er som ansvarsforholdene 
i alle andre sager. Den enkelte har ansvaret for sig selv, 
sine handlinger og sin ejendom. 

I AB92 står, at bygherren skal tegne en brand og 
stormskadeforsikring i byggeperioden, og at entrepre
nøren kan anmode om at blive medtaget som sikret på 
policen. Forsikringen skal dække skader på bygningen 
og på byggearbejdet. Bygherren bør i tagboligsager dog 
overveje at tegne en Allrisk forsikring, der typisk også 
dækker skader på andre bygninger og personer. Drøft 
spørgsmålet med forsikringsselskabet, som i øvrigt skal 
have tilsendt projektmaterialet i forbindelse med udar
bejdelse af et tilbud. Benyt lejligheden til at få opdateret 
ejendommens forsikringer. Hvis evt. manglende dækning 
mod råd og insektangreb skyldes forbehold overfor tag
konstruktionen, bør gennemførelse af et tagboligbyg
geri kunne medføre mulighed for fuld forsikringsdækning 
efterfølgende. Det kan overvejes at indhente tilbud fra 

fere forsikringsselskaber, da præmierne er meget vari
erende. 

Bygherren har det overordnede ansvar for sikkerheden 
på byggepladsen, herunder at sikkerhedsarbejdet orga
niseres hensigtsmæssigt, og dette ansvar kan ikke 
overdrages til rådgiverne eller entreprenørerne. I det 
daglige arbejde på byggepladsen er det dog de enkelte 
entreprenører, som i fællesskab har ansvaret for sik
kerheden. 

Rådgiverne er ansvarlige for fejl i det udførte rådgiv
ningsarbejde som fx fejl i konstruktionsberegninger eller 
forkerte anvisninger og materialeanvendelser. Rådgi
verne skal derfor have en professionel ansvarsforsikring, 
og kopi af police og dokumentation for indbetalt præmie 
bør indgå som bilag til rådgiveraftalen. 

Entreprenøren er ansvarlig for det udførte arbejde og 
for selve udførelsen. Entreprenørens forsikring dækker 
typisk arbejdet, ansatte, værktøj og materialer. 
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Husleje 
Spilleregler for huslejedannelse i udlejningsboliger er 
fastlagt i lov om leje og i lov om midlertidig regulering af 
boligforholdene, også kaldet lejeloven og boligregule
ringsloven. 

Som udgangspunkt fastsættes lejen ud fra et omkost
ningsbestemt lejebudget eller ud fra "det lejedes værdi", 
hvor der sker en sammenligning med tilsvarende lejemål 
ietområde.Derfndesundtagelser, fxejendommeopført 
efter 31. december 1991, og visse ombyggede erhvervs
arealer, hvor andet kan aftales. Det samme gør sig under 
visse forudsætninger gældende for nye tagboliger, hvor 
huslejen kan sættes til markedslejen. Betingelserne 
herfor er, at tagetagen den 1. september 2002 ikke var 
benyttet til eller registreret som beboelse, samt at der 
er meddelt byggetilladelse efter samme dato. Det skal 
fremgåaf lejeaftalen,at lejemåleteromfattetafbestem
melserne om fri lejedannelse. Senere lejeforhøjelser skal 
også fremgå af lejeaftalen, og kan enten følge nettopris
reguleringer eller være en trappelejeklausul, hvor der 
angives præcise lejestigningsbeløb i bestemte interval
ler indenfor en afgrænset periode. Tagboligen frigøres 
dog ikke helt fra ejendommens omkostningsbudget, da 
arealet efter indretningen anses for erhverv. Fordelingen 
af budgetudgifter sker efter fordelingsprocenten mellem 
bolig og erhverv. Da stigningen i driftsudgiften som følge 
af tagboligen normalt vil være mindre end den forholds
mæssige forøgelse af arealet, vil driftsudgifterne, som 
fremover skal belaste de eksisterende lejemål, blive 
mindre. Huslejen skal dog ikke nedsættes, men der kan 
først varsles stigninger, når driftsudgifterne til boligerne 
igen bliver større end budgetlejen. 

Hvis tagetagen ikke kan komme ind under ovenstå
ende regler, fastsættes huslejen som regel ud fra "det 
lejedes værdi". Det samme gælder når underliggende 
lejligheder udvides op i tagrummet. 

Uanset hvordan huslejen beregnes i de nye tagboliger, 
bliverderbindingspligtforlejlighederne,hvisejendommen 
i forvejenerbindingspligtig.Bindingspligtentræder ikraft 
den dato, hvor der er udstedt ibrugtagningstilladelse. 

Anvender en ejer ikke professionel bistand til admini
stration af ejendommen, skal det anbefales at søge 
rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af den første 
lejeaftale, da blot en enkelt forglemmelse i forhold til 
formalia gør en aftale ugyldig. 
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Drift 
Afslutningen af en byggesag er en god anledning til at 
overveje og optimere den efterfølgende drift og vedlige
holdelse af hele ejendommen. Som tidligere nævnt 
modtager bygherren ved eller umiddelbart efter afeve
ringsforretningenendriftsogvedligeholdelsesvejledning 
for byggeriet. Anmod evt. den tekniske rådgiver om et 
tilbud på en samlet drifts og vedligeholdelsesplan for 
hele ejendommen. Da rådgiveren nu efterhånden kender 
ejendommen, vil der ofte kunne aftales en fornuftig pris. 

En samlet plan for vedligeholdelsen sikrer ikke blot 
ejendommens tilstand og system i arbejdernes udfø
relse, men vil også på længere sigt betyde besparelser, 
da akutte skader og nødløsninger i vid udstrækning kan 
undgås. 

Du kan også bruge det gratis itværktøj GI Planlagt 
Vedligehold, som fndes på www.ejendomsviden.dk. 
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Administration 
Udnyttelse af en tagetage medfører visse administra-
tive opgaver, og giver selvfølgelig også anledning til at 
få opdateret de daglige administrative rutiner. Ejendom-
mens nye arealer skal indberettes til BBR, hvilket kunne 
være en anledning til at undersøge, hvorvidt de oprin-
deligearealopgørelserfaktiskerkorrekte.Erejendommen 
bindingspligtig, skal de nye arealer ligeledes indberettes 
til GI, da der bliver bindingspligt for de nye boliger. 

Udarbejdelseafnyeomkostningsbudgetterkanbruges 
til at få tjekket aktualiteten af de enkelte udgiftsposter 
og dermed huslejerne, og som tidligere beskrevet bør 
ejendomsforsikringerne gennemgås. 
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Fredensgade 36 
8000 Århus C 
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Ny Kongensgade 15 
1472 København K 
Telefon 82 32 23 00 
E-mail gi@gi.dk 

www.ejendomsviden.dk 

www.gi.dk 

Tagboliger har mere lys, luft og et stænk af eksklusi-
vitet. De giver også bygningen mere værdi blandt 
andet i kraft af ekstra kvadratmeter til udlejning. 

Hvis du vil bygge en tagbolig, så står du over for et 
stort projekt, som kræver megen viden. Det er derfor 
vigtigt at sætte sig grundigt ind i muligheder og 
begrænsninger, før man går i gang. 


	Strukturer bogmærker
	for bestemte tidsrum, fx 815.30, at støv og støj skal minimeres,samt atsåvelejendom sombyggepladsskal opryddes ved arbejdsdagens ophør. Oplys gerne beboerne og naboerne om disse forholdsregler. 




